

隠岐ユネスコ世界ジオパーク全体構想 行動計画表

事業名	実施内容	主な実施主体	全体(数値)目標	H26年度までの実績	年次計画					備考		
					H27年度	H28年度	H29年度 (GGN再認定)	H30年度	H31年度			
I. 隠岐ユネスコ世界ジオパーク推進協議会の運営	1 全体構想(行動計画含む)策定	ジオ協議会	H27年度に作成、再認定毎に見直し	未実施	作成		見直し					
	2 事務局体制の充実	ジオ協議会	H28年度までの検討を踏まえて設定	事務局長1名、企画員3名、 外国語専門員1名、地質研究員1名	7名							
	3 ジオ協議会の法人化の検討	ジオ協議会	H29年度法人化	任意協議会	検討	検討	法人化					
	4 部会運営	ジオ協議会	3部会(企画・広報、人材育成、調査・研究)の設置・運営	3部会を運営	運営	運営	運営	運営	運営			
II. 中核施設・拠点施設整備	5 中核施設の整備	隠岐の島町	西郷港付近に中核施設を整備	隠岐自然館を活用	検討	基本設計	実施設計	建設・開設				
	6 拠点施設の整備	海士町	菱浦港付近に拠点施設を整備	化石・鉱物類の購入	検討	実施設計・建設	建設	開設				
	7 拠点施設の整備	西ノ島町	別府港第2ターミナルに拠点施設を整備	ふるさと館を活用	検討	整備・開設			リニューアル			
	8 拠点施設の整備	知夫村	来居港新ターミナルに拠点施設を整備	現フェリーターミナルを活用	検討	建設	整備・開設					
	9 パネル・看板の作成・設置	ジオ協議会	中核施設・拠点施設の整備に合わせて新しいパネル等を設置	全体案内図および6枚組みパネルを設置		設置	設置	設置	設置			
	10 展示資料の整備	ジオ協議会	中核施設・拠点施設の整備計画に合わせて検討	未実施	企画・検討	実施	実施	実施	実施	化石・岩石・動植物標本など		
III. ジオツーリズム	1. 市場調査	11 マーケティング調査の実施	ジオ協議会	H27～29年度に実施	未実施	実施 (山陰)	実施 (山陽)	実施 (関東)				
	2. 実態調査	12 隠岐空港利用状況調査の実施	ジオ協議会	H27～28年度に実施	未実施	実施	実施					
		13 満足度・再来訪調査の実施	隠岐観光協会	満足度80%以上、再来訪80%以上	未実施	実施	実施	実施	実施	実施		
	3. 旅行商品の造成・販売	14 ジオツアー・体験プログラムの企画・実施	各観光協会 ガイド団体	各町村で実施	3町で実施	実施	実施	実施	実施	実施	町歩き・シーカヤック・トレッキング等のプログラム	
		15 ジオバスの運行	各観光協会	各町村で実施	3町で実施	実施	実施	実施	実施	実施		
	16 県内の子どもたちの隠岐体験事業の実施	島根県	継続実施	未実施						H29年度以降は民間事業者による商品化・実施を検討		
	17 環境保全を通じた民間企業社員教育商品の造成	ジオ協議会	H28年度からは民間事業者による商品販売	未実施	モニターツアー実施	民間事業者による商品化				H27年度はモニターツアー実施		
	18 教育旅行商品の造成・販売	各観光協会	各町村で実施	2町で実施	実施	実施	実施	実施	実施			
	19 ジオパーク関連商品の造成・PRへの助成	山陰インバウンド機構 隠岐観光協会	民間事業者によるジオパーク関連商品の造成・販売	H26年度から実施	実施	実施	実施	実施	実施			
	4. 誘客に向けたPR事業											
	①島外へ向けたPR	20 ホームページの開設・運営	ジオ協議会	日・英・仏・中・韓対応	日・英対応		仏語対応	中国語対応	韓国語対応			
		21 フェイスブックなどを活用した情報発信	ジオ協議会	日・英による発信	日本語対応	英語版の開設						
		22 ホームページ上でバーチャルジオツアーの提供	ジオ協議会 観光庁	日・英・仏・中・韓対応	未実施	実施 日・英・仏	実施 日・英・仏	実施 中国語対応	実施 韓国語対応	実施		
		23 動画(空撮映像等)の作成と活用	ジオ協議会 観光庁	H28年度に配信	未実施	作成	作成	配信	配信	配信	空撮映像・祭り・イベント・講座などの動画をHP配信、イベント等で活用	
		24 プロモーションビデオの作成と活用	ジオ協議会	H28年度に配信	未実施	作成	作成	配信	配信	配信	旅行会社・船内・YouTube等に活用	
		25 コンピュータグラフィックによる映像DVDの作成と活用	ジオ協議会	H26年度以降順次作成と配信	侵食編作成	配信	配信	作成(生態編)	作成(成り立ち編)	作成(カルデラ編)	配信	侵食編・生態編・成り立ち編・カルデラ編の4部作を作成
		26 リーフレットの作成	ジオ協議会	日・英・仏・中・韓対応	日・英・中・韓を作成	仏語版作成	中国語版作成	韓国語版作成				
		27 見どころマップの作成	ジオ協議会	日・英・仏・中・韓対応	日・英版を作成		(デザイン変更) 仏・中国語版作成	(デザイン変更) 韓国語版作成				
		28 パンフレットの作成	ジオ協議会	日・英・仏・中・韓対応	未実施	企画・検討	日本語(植物編)作成	日本語(歴史編)作成	英語(植物編)作成	英語(歴史編)作成	植物編・歴史編を作成	
29 ガイドブックの作成・販売		ジオ協議会	日・英・仏・中・韓対応	日本語版を作成		日本語版増刷・販売	英語版作成	仏語版作成	中・韓国語版作成	H28年度からジオ協議会で販売		
30 副読本の作成	ジオ協議会	日・英・仏・中・韓対応	日・英版を作成		仏語作成	中国語版作成	韓国語版作成		H28年度からジオ協議会で販売			
31 ポスターの作成	ジオ協議会	全体版を毎年作成	各島版(4枚組)を作成	全体版作成	全体版作成	全体版作成	全体版作成	全体版作成				
32 ジオパーク博覧会の開催	隠岐観光協会	毎年実施	H26年度から実施	各島版変更印刷	各島版変更印刷	実施	実施	実施				
33 ジオパークフォトコンテスト	隠岐観光協会	毎年実施	H25年度から実施	実施	実施	実施	実施	実施				

事業名		実施内容	主な実施主体	全体(数値)目標	H26年度までの実績	年次計画					備 考
						H27年度	H28年度	H29年度 (GGN再認定)	H30年度	H31年度	
	34	ジオパークフェスタの開催	ジオ協議会	来場者数5,000人/回	H26年度から実施	実施	実施	実施	実施	実施	松江市で開催
	35	ジオパーク講座の開催	ジオ協議会	(H28からは島外での講演会に対応)	未実施	松江					5回シリーズ
	36	島外でのラッピングバスの運行	ジオ協議会	松江・米子⇄七類港・境港	H25年度から実施(松江⇄七類港・境港:3台)	実施	実施	実施	実施	実施	
	37	メディアを活用した誘客活動	ジオ協議会 島根県	効果的な広報の実施	H25年度から実施	実施	実施	実施	実施	実施	
	38	県人会・隠岐人会等を通じたPR	島根県 各町村	毎年実施	県・各町村で実施	実施	実施	実施	実施	実施	
	39	旅行等交通費助成の実施	島根県	タクシー利用台数350台/年	H26年度から実施	実施	実施	実施			ANA旅行商品パック(米子空港→七類港・境港)の活用
	40	来島学生等への交通費・宿泊支援	各町村	4町村での継続実施	4町村で実施	実施	実施	実施	実施	実施	
	41	島外でのジオパーク講演会の開催	ジオ協議会	関東・関西・中国地域で毎年開催	H26年度から開催	松江・大田	米子・岡山	鳥取・広島	松江・米子	松江・米子	
	42	島外でのジオパーク検定の実施	ジオ協議会	東京・大阪・広島・松江で開催	未実施	東京 企画・検討	東京 実施(松江)	大阪 実施(広島)	大阪 実施(大阪)	神戸 実施(東京)	初級・中級検定を実施
	43	他地域自治体との連携による認知度向上に向けた活動	島根県	首都圏等でのPR事業を実施	未実施	実施	実施	実施	実施	実施	
②受け入れ体制の整備	44	横断幕の作成	ジオ協議会	フェリーターミナル・隠岐空港等に設置	七類港・境港・西郷港・別府港・来居港・浦郷港に設置	菱浦港・隠岐空港	(デザイン修正)	(デザイン修正)			ユネスコ正式事業化に伴うデザイン修正
	45	島前内航船・遊覧船へのラッピング	ジオ協議会	フェリーどうぜん・いそかぜ・国賀遊覧船	未実施	フェリーどうぜん	いそかぜ	国賀遊覧船			
	46	音声ガイドシステムの構築と活用	ジオ協議会 観光庁	日・英・仏・中・韓対応	未実施	日・英・仏対応		中国語対応		韓国語対応	
	47	ジオパーク認定店制度の実施	ジオ協議会	100店舗	未実施	活用 企画・検討	活用 10店舗	活用 10店舗	活用 10店舗	活用 10店舗	講座受講店に認定証・認定看板・認定シールを配布
	48	ジオパーク認定商品制度の実施	ジオ協議会	50品目	未実施	企画・検討	制度構築・実施	実施	実施	実施	認定制度を構築し認定証・認定シールなどを配布
	49	ジオパーク関連商品の開発助成事業	ジオ協議会	50商品	ロゴマークの活用促進	要項作成	10商品 5事業	10商品 5事業	10商品 5事業	5商品 5事業	関連商品の開発、ロゴマーク活用等への助成
	50	ノベルティグッズの作成と販売	ジオ協議会	10品目	切手・タペストリー・マグネット・マグネットシール	実施	実施	実施	実施	実施	誘客用グッズ・啓発用グッズ、販売用グッズを作成
	51	宿泊施設等の設備整備	各町村	各町村で必要に応じて実施	未実施	実施	実施	実施	実施	実施	
	52	接客教育の充実	各観光協会	研修会を毎年開催	未実施	実施	実施	実施	実施	実施	
	53	動画(空撮映像等)の作成と活用	ジオ協議会 観光庁	H28年度に配信	未実施	作成	作成	配信	配信	配信	空撮映像・祭り・イベント・講座などの動画をHP配信、イベント等で活用
	54	プロモーションビデオの作成と活用	ジオ協議会	H28年度に配信	未実施	作成	作成	配信	配信	配信	旅行会社・船内・YouTube等に活用
	55	コンピュータグラフィックによる映像DVDの作成と活用	ジオ協議会	H26年度以降順次作成と配信	侵食編作成	配信	作成(生態編)	作成(成り立ち編)	作成(カルデラ編)	配信	侵食編・生態編・成り立ち編・カルデラ編の4部作を作成
	56	Wi-Fi設備の整備	各町村 事業者等	各町村で実施	H26年度から実施	実施	実施	実施	実施	実施	
	57	観光客が隠岐4島で楽しむ仕掛けづくり	隠岐観光協会	隠岐楽バス・島前3島周遊バスの継続実施	H22年度から実施(隠岐楽バス)	実施	実施	実施	実施	実施	
③「宿」「食」「土産物」の品質向上	58	地元食材の活用促進	隠岐観光協会	各町村での地元食材の活用推進	隠岐の島町での宿と旅行会社とのコラボ企画実施	実施	実施	実施	実施	実施	
	59	専門家アドバイスによるメニュー開発と具体化の支援	隠岐観光協会	各町村でのメニュー開発の推進	隠岐の島町・知夫村での講習会実施	実施	実施	実施	実施	実施	
	60	土産・専門家アドバイスによる支援	隠岐観光協会	各町村での土産品開発・販売の推進	木材協同組合と福祉施設が連携した商品企画販売	実施	実施	実施	実施	実施	
	61	宿・専門家アドバイスによる改善支援	隠岐観光協会	各町村での宿泊施設のサービス向上	知夫村での講習会実施	実施	実施	実施	実施	実施	
5. 企業との提携	62	イオンとの提携	ジオ協議会	同社からの寄附金の有効活用	H23年度から提携	実施	実施	実施	実施	実施	
	63	モンベルとの提携	ジオ協議会	同社員向け情報誌に隠岐体験メニューを掲載	H26年度から提携	実施	実施	実施	実施	実施	
IV. ガイド養成	64	ジオパーク認定ガイドの養成	ジオ協議会	認定制度を構築 マイスター5名、1級10名、2級20名養成	未実施	制度構築・実施	実施	実施	実施	実施	
	65	通訳案内士の養成	ジオ協議会	毎年2名養成	未実施	検討・調整	検討・調整	実施	実施	実施	
	66	他地域とのジオパークガイド交流	ジオ協議会	中四国ブロック内で毎年実施	H25年度から実施	実施	実施	実施	実施	実施	
	67	島内でのジオパークガイド交流	ジオ協議会	毎年実施(島前・島後で交互に開催)	未実施	実施	実施	実施	実施	実施	ジオガイドスキルアップ研修として実施
	68	ジオパークサポーターの養成	ジオ協議会	養成講座を開設、100名養成	未実施	企画・検討	実施	実施	実施	実施	

事業名		実施内容	主な実施主体	全体(数値)目標	H26年度までの実績	年次計画					備考
						H27年度	H28年度	H29年度 (GGN再認定)	H30年度	H31年度	
V. ジオサイト等の施設整備	69	総合案内看板の整備	島根県	各実施主体(管理者)において新規整備・修繕を計画的に実施	11基(H23～26年度)	実施	実施	実施	実施	実施	
	70	ジオサイト看板の整備	島根県 ジオ協議会	各実施主体(管理者)において新規整備・修繕を計画的に実施	80基(H23～26年度)	実施	実施	実施	実施	実施	
	71	誘導標識(道路標識)の整備	島根県 各町村	各実施主体(管理者)において新規整備・修繕を計画的に実施	58基(H23～26年度)	実施	実施	実施	実施	実施	
	72	誘導標識(遊歩道内距離表示)の整備	島根県 各町村	各実施主体(管理者)において新規整備・修繕を計画的に実施	30基(H23～26年度)	実施	実施	実施	実施	実施	
	73	展望台・安全柵・駐車場等の整備	島根県 各町村	各実施主体(管理者)において新規整備・修繕を計画的に実施	20基(H23～26年度)	実施	実施	実施	実施	実施	
	74	トイレの整備	島根県 各町村	各実施主体(管理者)において新規整備・修繕を計画的に実施	4基(H23～26年度)	実施	実施	実施	実施	実施	
	75	遊歩道の整備	島根県 各町村	各実施主体(管理者)において新規整備・修繕を計画的に実施	2カ所(H23～26年度)	実施	実施	実施	実施	実施	
	76	QRコードの設置	ジオ協議会	95基	未実施		35基	30基	30基		
	77	看板データの更新	ジオ協議会	95基	未実施		35基	30基	30基		ユネスコ正式事業化に伴う既設看板の盤面内容修正
VI. 教育機関におけるジオパークの活用	78	ジオパーク学習会の実施(環境教育プログラム等)	ジオ協議会	隠岐の全小中学校で継続実施	総合的な学習の時間等で開催	実施	実施	実施	実施	実施	講師・サポートとしてジオ協議会が活動
	79	隠岐高校との連携	ジオ協議会	授業として継続実施	学習:1・2年生対象に実施 探究:3年生の選択科目で実施	実施	実施	実施	実施	実施	講師・サポートとしてジオ協議会が活動
	80	隠岐島前高校との連携	ジオ協議会	授業として継続実施	地域創造コースで実施	実施	実施	実施	実施	実施	講師・サポートとしてジオ協議会が活動 H28年度から2年生の科目に「地学」が設定
	81	隠岐水産高校との連携	ジオ協議会	部活動等として継続実施	H26年度から実施	実施	実施	実施	実施	実施	講師・サポートとしてジオ協議会が活動 漂着物清掃、中学生へのオープンキャンパス
	82	ジオパーク給食の実施	ジオ協議会	隠岐の小中学校で継続実施	メニューの募集	実施	実施	実施	実施	実施	
	83	スピーチコンテストの開催	ジオ協議会	H28年度から毎年実施	未実施	検討	実施	実施	実施	実施	中学生部門・高校生部門で実施
	84	エッセイコンテストの開催	ジオ協議会	H27年度から毎年実施	未実施	実施 (島前)	実施 (隠岐全体)	実施	実施	実施	実施
VII. 地域住民への啓発活動	85	ジオパーク学習会の実施	ジオ協議会	各町村で定期的実施	公民館・商工会・事業所単位で随時開催	実施	実施	実施	実施	実施	講師・サポートとしてジオ協議会が活動
	86	ジオパーク講座の開催	ジオ協議会	各町村で開催	未実施	実施 (隠岐の島町)	実施 (西ノ島町)	実施 (海士町)	実施 (知夫村)	実施 (隠岐の島町)	5回シリーズ
	87	ジオパーク検定の実施	ジオ協議会	島前・島後で開催 合格者:初級500人・中級100人	未実施	実施 (初級)	実施 (初級・中級)	実施 (初級・中級)	実施 (初級・中級)	実施 (初級・中級)	
	88	ジオパークシンポジウムの開催	ジオ協議会	毎年実施(島前・島後で交互に開催)	H26年度から実施	実施	実施	実施	実施	実施	島内研修者などの活動報告・研究報告を含む
	89	ジオパーク新聞の発行	ジオ協議会	毎月発行	H25年度から実施	実施	実施	実施	実施	実施	
	90	地元広報誌での紹介	各町村	各町村広報誌に定期的に掲載	H26年度から実施	実施	実施	実施	実施	実施	見どころや人物等を紹介
	91	世界ジオパーク認定を契機とした活動の実施	各町村	平成25年9月9日の世界認定を契機とした清掃活動等を継続的に実施	未実施	検討	実施	実施	実施	実施	
	92	島民意識調査の実施	ジオ協議会	H28年度に実施する調査を踏まえて設定	未実施		実施		実施		3年毎に意識調査を実施
VIII. 保全・保護活動の推進	93	保全区域の設定	ジオ協議会 各町村	各町村の条例による保全区域の設定	1町で実施	調査	調査	調査	検討	設定	調査・研究データに基づく検討を経て保護区域を設定
	94	外来種の駆除	ジオ協議会 各町村	外来種の撲滅	公民館活動等として実施	実施	実施	実施	実施	実施	オオキンケイギクなど
	95	ジオパークエリアの美観維持	島根県 各町村	各町村で定期的な清掃活動を実施	各町村で毎年実施	実施	実施	実施	実施	実施	クリーン作戦、漂着ゴミ対策等
	96	ジオサイトカルテの作成と活用	ジオ協議会	全ジオサイト(122カ所)作成	未作成	実施 (20カ所)	実施 (30カ所)	実施 (30カ所)	実施 (30カ所)	実施 (12カ所)	実施
IX. 調査・研究事業	97	研究活動への助成	ジオ協議会	毎年3件助成	未実施	実施	実施	実施	実施	実施	
	98	研究論文への助成	ジオ協議会	毎年3件助成	H26年度から実施	実施	実施	実施	実施	実施	
	99	調査・研究事業計画書に基づく調査の実施	ジオ協議会	5カ年計画書の作成とそれに基づく調査の実施	未作成	検討・作成	作成	実施	実施	実施	将来的な保全区域設定を見据えた調査・研究事業計画書を5年毎に作成
X. ジオパークへの貢献	100	日本ジオパークへの貢献(全国大会・全国研修会)	ジオ協議会	全国大会・全国研修会に参加 研修担当として活動	H25年度にJGN全国大会を開催 各大会等において研修担当として活動	実施	実施	実施	実施	実施	
	101	日本ジオパークへの貢献(JGNや他地域の活動支援)	ジオ協議会	他地域の調査・認定審査・活動支援	H23年度から実施	実施	実施	実施	実施	実施	
	102	ユネスコ世界ジオパークへの貢献	ジオ協議会	GGN・JGNと今後協議のうえで設定	GGN大会・EGN大会・APGN大会への参加	実施	実施	実施	実施	実施	
	103	中四国ブロック活動への貢献	ジオ協議会	ブロック大会の開催・参加	H26年度から実施	実施	実施	実施	実施	実施	
	104	山陰海岸ジオパークとの連携	ジオ協議会	相互の活動の質の向上、知名度向上	スタンプラリーの共催、ガイド交流	実施	実施	実施	実施	実施	大型客船・レンボージェットの活用
	105	海外ジオパークとの提携	ジオ協議会	姉妹提携、交流事業の実施	未実施		姉妹提携先の検討	姉妹提携の締結	交流事業の実施	交流事業の実施	